

Zuarbeit GBL IV in Vorbereitung WBV-Ausschuss Februar 2015 (für den Ausschuss soll noch eine Präsentation vorbereitet werden)

Übersicht investive, komplexe Baumaßnahmen FB 23 im Jahr 2015

Fortführungsmaßnahmen								
Maßnahme	Detaillierung Baumaßnahme	Planungsbeginn	Realisierungsbeginn	Gesamtkosten	davon 2015	FM-Programm	Anteil FM gesamt	Anteil EM gesamt
Ludwig-Leichhardt-Gymnasium	Fortführung Komplexsanierung	Jul 13	Jun 14	8.575.000 €	2.000.000 €	FAG	8.575.000 €	- €
Fröbel-Grundschule	Fortführung Komplexsanierung	Aug 13	Okt 14	4.870.000 €	4.020.000 €	FAG	4.870.000 €	- €
Regine-Hildebrandt-Grundschule / Turnhalle	Abschluss Komplexsanierung	Sep 13	Apr 14	2.244.000 €	1.268.000 €	FAG	2.244.000 €	- €
Grundschule Sielow / Turnhalle	Abschluss Komplexsanierung		2013	1.700.000 €	200.000 €	keine FM	- €	1.700.000 €
Park und Schloss Branitz	Fortführung Maßnahmeplan	Jan 15	III. Quartal bis IV.Quartal 2015	693.900 €	693.900 €	Bundesmittel / Mittel Sparkass	468.900 €	225.000 €
Hort, Fr.-Ludwig-Jahn-Straße 15	Rückbau NG u. Gestaltung Außenanlagen, Bauwerkstockenlegung Hort Hofseite	2014		463.750 €	276.750 €	Stadtumbau	310.712 €	153.038 €
7. Grundschule, "Christoph Kolumbus" 2. BA	Fortführung Komplexsanierung	2013	Apr 14	977.630 €	310.000 €	Stadtumbau Soziale Stadt Sandow	895.700 €	81.930 €

Neue Maßnahmen								
Maßnahme	Detaillierung Baumaßnahme		geplanter Zeitraum	Gesamtkosten	davon 2015	FM-Programm	Anteil FM gesamt	Anteil EM gesamt
Freiwillige Feuerwehr Gallinchen	Ersatzneubau	Dez 14	IV. Quartal 2015 bis III.Quartal 2016	420.000 €	100.000 €	FM	420.000 €	- €
Tierpark, Raubtierhaus	Außenanlagen	Apr 14	März bis Juni 2015	380.000 €	350.000 €	Interreg Iva	322.088 €	57.912 €
Regine-Hildebrandt-Grundschule	Komplexsanierung Haus A	I. Quartal 2015	Baubeginn geplant III. Quartal 2015	4.250.000 €	1.555.560 €	RSI / FAG	3.900.000 €	350.000 €
Astrid-Lindgren-Grundschule / Turnhalle	Ersatzneubau	Sep 14	IV. Quartal 2015 bis I.Quartal 2017	2.200.000 €	1.000.000 €	FAG	2.200.000 €	- €
Astrid-Lindgren-Grundschule / Schulgebäude	Planung Komplexsanierung	Jan 15	II. Quartal 2016	4.750.000 €	430.000 €	FAG	4.750.000 €	
Hort Groß Gaglow	Ersatzneubau	07.11.2014	Baubeginn geplant III. Quartal 2015	2.400.000 €	125.000 €	FAG	2.400.000 €	- €
Sportfunktionsgebäude Branitz	Sanierung Sanitärtrakt	13.11.2014	Baubeginn geplant II. Quartal 2015	250.500 €	220.000 €	keine FM	- €	250.500 €
Stadtarchiv Bahnhofstraße 52	Planung Komplexsanierung Innen	2015	Baubeginn 2016	2.694.010 €	323.960 €	Stadtumbau	1.796.007 €	898.003 €
Hort, Fr.-Ludwig-Jahn-Straße 15	Rückbau NG u. Gestaltung Außenanlagen					Stadtumbau Soziale Stadt Sandow		
Theodor-Fontane-Gesamtschule	Sanierung Aula und Neubau Unterbau	Feb 15	Baubeginn geplant III. Quartal 2015	1.150.000 €	279.690 €	STU Rückbau	619.000 €	531.000 €
Willi-Budich-Straße 10-12	Rückbau Plattenbauwohngebäude		Baubeginn III. Quartal 2015			STU AUF		
Apothekenmuseum		2016	2016	104.500 €	- €	keine FM	69.700 €	34.800 €
Hort Freundschaft ??	Neubau Hortgebäude	15	I 2016	1.200.000 €	120.000 €	Förd.Sportbauten	- €	1.200.000 €
Paralympisches Zentrum Sportzentrum	Sanierung	Jan 15	III. Quartal 2015 bis II.Quartal 2016	1.727.415 €	512.460 €	STU AUF	1.258.415 €	468.515 €
Wendisches Museum	Sanierung	Feb 15	Baubeginn Nov. 15 - III. Quartal 16	365.000 €	113.000 €		243.000 €	122.000 €

Zzgl. vielzählige Maßnahmen der Bauunterhaltung an Schulen, Kitas und sonstigen kommunalen Standorten
Gesamtbudget lt. HH-Anmeldung: 3,6 Mio. €