



Umsetzung DigitalPakt an Cottbuser Schulen

- Bildung einer Projektgruppe in der Verwaltung mit den notwendigen Fachressorts
 - Gewährleistet kurze Entscheidungswege
 - Klare Verantwortlichkeiten in der Umsetzung
 - Klare Ansprechpartner nach Außen
- Enge Abstimmung mit den Cottbuser Schulen und Begleitung im Prozess
 - Abstimmung der päd. Konzepte in enger Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Schulamt (**Genehmigung der päd. Konzepte erteilt das Staatliche Schulamt**)
 - Abstimmung der Unterlagen für die Antragstellung (**Fördermittelantrag stellt der Schulträger**)



Umsetzung DigitalPakt an Cottbuser Schulen


Projektgruppe in der Verwaltung mit den notwendigen Fachressorts

Aufgabe im Projekt	Bereich	Stellenbezeichnung	Einbindung in Projekt ab
Leitung/Steuerung	GB III	Koordinator GB III	Sofort
Übergreifende Beratung	BOB	CIO	Sofort
Beratung zu IT-Komponenten	BOB	IT-Manager	Sofort
Operative Aufgaben Umsetzung Meilensteine an Schulen	Bildung und Sport FB 40	FBL 40, SB IT-Schulen	Sofort
		SB Koordinator DigitalPakt	16.12.2019
		HSB HH/ Fördermittel	Sofort
Operative Aufgaben Fördermittelantrag			
Operative Aufgaben/ Beratung bauliche Umsetzung Meilensteine	Immobilien FB 23	SB Elektro	Sofort
Koordinierung/ Operative Aufgaben Umsetzung Meilensteine an der LSS	Sportstättenbetrieb	Werkleiter	Sofort
Beratung zu IT-Komponenten	KRZ	Werkleiter Sercivemanager	Sofort
Koordinierung/Beratung bei finanziellen Aufgaben	GB I	Koordinatorin GB I	Sofort
Koordinierung mit dem Land	Staatliches Schulamt	Beauftragte für DigitalPakt	Sofort
Koordinierung/ Finalisierung der päd. MEPS (optional)	BTU		Januar 2020



Umsetzung DigitalPakt an Cottbuser Schulen

Projektgruppe in der Verwaltung mit den notwendigen Fachressorts






Umsetzung DigitalPakt an Cottbuser Schulen

Abstimmung und gemeinsamer Prozess

Zeitplan der Antragstellung (Teilprojekte 1 bis 3)



- ▶ Fertigstellung der päd. MEPs durch die Schulen (31.12.2019)
- ▶ Abgleich und gemeinsamer Austausch der Daten in den Antragsunterlagen zwischen Schule und Schulträger
- ▶ Bestätigung der päd. MEPs durch das Staatliche Schulamt
- ▶ Zusammenfassen aller Daten aus den einzelnen Plänen der Schulen für die Antragstellung durch den Schulträger
- ▶ geplanter Zeitpunkt für die Fördermittelantragstellung durch den Schulträger (2. Quartal 2020)
- ▶ Beginn der Ausschreibung der Planungsleistungen für die baulichen Umsetzungen an den Schulen