



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Informationen zur Haushaltsplanung 2021 – 2024 zur Diskussion in den Fachausschüssen

Bauprojekte / Maßnahmen **FB Immobilien** *Schwerpunkt Investitionshaushalt*

Dezember 2020



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Abkürzungsverzeichnis:

BA	Bauabschnitt
EFRE	Förderprogramm Europäische Fonds für regionale Entwicklung
EM	Eigenmittel
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FF	Fortsetzungsmaßnahme
FM	Fördermittel
GB / FB	Geschäftsbereich / Fachbereich
HH	Haushalt
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
INSEK	Integriertes Stadtentwicklungskonzept
KInvFG	Kommunalinvestitionsfördergesetz
KIP	Kommunales Investitionsprogramm
LP	Leistungsphase der HOAI
MDK	Maßnahme- und Durchführungskonzept (der Städtebauförderungsprogramme)
REN plus	Förderprogramm des Ministerium für Wirtschaft und Energie
RSI	Rückführung soziale Infrastruktur (Teilprogramm der Städtebauförderung)
SUW	Stadt-Umland-Wettbewerb
VKE	Verwaltungskostenerstattung
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Kurze Erläuterung zum Einstieg:

Bezüglich der Baumaßnahmen im Hochbau
ist der FB Immobilien „Dienstleister“ für die
Geschäftsbereich III.

Aus diesem Grund finden sich die Projekte in den
Geschäftsbereichen III und IV wieder!
Die Präsentation folgt der Systematik des
Investitionshaushaltes.



STADT COTTBUS
CHOŠEBUZ

2. Ausgaben

2.1 Übersicht Bauprojekte für den GB III

FB Schule und Sport (40)

Maßnahme	Status	Gesamt- kosten lt. Investplan (inkl. Vorjahre)	Fördermitteleinsatz			EM 2021	EM 2022	EM 2023	EM 2024
			Ja / nein	%-Satz	FM gerundet				
Schulen – Medienentw. (Bau)	FF	147,9	nein	-	-	20,0	20,0	20,0	20,0
Schulen – Spielgeräte	FF	197,7	nein	-	-	30,0	30,0	30,0	30,0
Schulen – Planungsleist. Bau	FF	480,0	nein	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0
Grundschule Hallenser Str., 2. BA Sporthalle ohne Freianlagen	neu	3.500,0	ja	90 %	*	100,0	100,0	100,0	50,0
L.-Leichhardt-Gymn. 4. BA	FF	4.208,7	Ja	90 %	205,0	250,0	-	-	-
Spreeschule – E.-Wolf-Str. 1.BA	FF	11.300,0	ja	90 %	7.477,5	-	200,0	200,0	-
Spreeschule – E.-Wolf-Str. 2.-4. BA	neu						650,0	100,0	500,0

Detaillierung der Maßnahmen siehe Folie 5 -9

* FM-ZwB liegt noch nicht vor – noch
keine Veranschlagung



STADT COTTBUS
CHOŠEBUZ

Detailierung Bauprojekte GB III – FB 40

Maßnahme: Schulen – Medienentwicklung Bau

Begründung: es handelt sich um erforderliche Bauleistungen zur **Umsetzung moderner leistungsstarker Netzwerke in den Cottbuser Schulstandorten** auch unter Abgleich förderfähiger Maßnahmen über den Digitalpakt Schulen

Maßnahme: Schulen – Spielgeräte

Begründung: **Ersatz- und/oder Neubeschaffung von Spielgeräten** für alle kommunalen Schulstandorte

Maßnahme: Schulen – Planungsleistungen Bau

Begründung: Voraussetzung für Fördermittelanträge ist meist eine Planung in der Leistungsphase (LP) 3 oder 4 (Entwurf oder Genehmigung). Um zur Akquise von Fördermitteln handlungsfähig zu sein, ist eine Pauschalposition „Planungsleistung Schulen“ erforderlich.



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Detailierung Bauprojekte GB III – FB 40

Maßnahme: Grundschulzentrum Hallenser Str. 5a

Inhalt: 1. Bauabschnitt – Schule/ Hort/ anteilige Freianlagen

Kosten: 12.200.000 € davon 90 % Fördermittel avisiert → 11.000.000 € + 10 % Eigenmittel → 1.200.000 € (Produkt: 511040000 FB61)

3.000.000 € Sporthalle (* Variante Energieeffizienz EnEV+)

600.000 € anteilige Freianlagen

Städtebauförderungsprogramme beantragt beim Landesamt für Bauen und Verkehr:

→ Rückführung sozialer Infrastruktur (RSI)

→ Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ (WNE)

derzeitiger Bewilligungsstand:

für 3,9 Mio. € Bescheide vorliegend

6,9 Mio. € im Programmantrag 2021 angemeldet

Ablauf:	1. Projektvorbereitung	→ ab 2017
(Projektstufen)	2. Planung (analog HOAI - LP1-4):	I. Quart. 2021
	3. Ausführungsvorbereitung (LP5-7):	2020/2021
	4. Ausführung (LP8):	2021/2023
	5. Projektabschluss (LP9):	2027

Planung: EU-weiter nichtoffener Realisierungswettbewerb gem. RPW und VgV
3 EU-weite VgV Planungsvergabeverfahren

Realisierung: EU-weite, kleinteilige, gewerkweise Vergabe der Bauleistungen (VOB)
in ca. 50 Baulosen



Quelle: mayerwittig Architekten und Stadtplaner GbR



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Detailierung Bauprojekte GB III – FB 40

Maßnahme: Grundschulzentrum Hallenser Str. 5a


Inhalt: **2. Bauabschnitt – Ersatzneubau Sporthalle/ anteilige Freianlagen**

Kosten: **4.000.000 €** davon 90 % Fördermittel avisiert → 3.600.000 € + 10 % Eigenmittel → 400.000 € (400 T€ HH-Plan einschl. STU)
3.000.000 € Sporthalle (* Variante Energieeffizienz EnEV+)
90% Fördermittel IPS „Investitionspakt zur Förderung v. Sportstätten“ (Antrag vom 15.09.20)
telefonisch ist Bewilligung am 23.11.20 gegenüber FB 23 bestätigt
1.000.000 € anteilige Freianlagen
90 % Fördermittel avisiert, beantragt in Förderprogrammen:
* SJK Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“
* Städtebauförderung – Anmeldung im Umsetzungsplan

Ablauf:
(Projektstufen) 1. Projektvorbereitung ab 2017
2. Planung (analog HOAI - LP1-4): → III. Quart. 2020
3. Ausführungsvorbereitung (LP5-7): 2020/2021
4. Ausführung (LP8): 2021/2022
5. Projektabschluss (LP9): 2026

Planung: wie 1. Bauabschnitt

Realisierung: EU-weite, kleinteilige, gewerkweise Vergabe der Bauleistungen (VOB) in ca. 30 Baulosen



Quelle: mayerwittig Architekten und Stadtplaner GbR



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Detailierung Bauprojekte GB III – FB 40

Maßnahme: L.-Leichhardt-Gymnasium 4. BA Haus A, Hallenser Str. 11

Inhalt: Sanierung Ludwig-Leichhardt-Gymnasiums in mehreren Bauschnitten: 1. – 3. BA: Aula/ Zwischenbau, Haus B → fertiggestellt



1. – 3. Bauabschnitt



1. BA Freianlagen



4. Bauabschnitt Energetische Sanierung + Barrierefreiheit Schulgebäude B und 2. Bauabschnitt Freianlagen:

Kosten: 4.208.700 € davon:
3.150.000 € KInvFG 2 davon 100% Bund / Land Brandenburg
350.000 € FAG davon 100% Bund / Land Brandenburg
668.700 € Eigenmittel (nicht förderfähige Leistungen)
weitere Fördermittel = 354.900 € REN plus beantragt → bisher keine Zuwendung

zzgl. 850.000 € für den 2. BA Freianlagen → Finanzierung Stadtumbau Aufwertung davon 765.000 € = 90 % Bund/ Land

Projektablauf:

1. Projektvorbereitung	ab 2011 (für alle Bauabschnitte)
(Projektstufen) 2. Planung (analog HOAI – LP 1-4):	2013 – 2016 (für alle Bauabschnitte)
3. Ausführungsvorbereitung (LP 5-7):	IV. Quart. 2018 – II. Quart. 2020 (4. BA)
4. Ausführung (LP 8):	III. Quart. 2019 - IV. Quart. 2020 Freianlagen bis I. Quart. 2021
5. Projektabschluss (LP 9):	2025

Planung: EU-weites Planungsvergabe → Generalplaner; weitere 5 nationale Planungsvergaben an Ingenieurbüros geplant

Realisierung: nationale, kleinteilige, gewerkweise Vergabe der Bauleistungen (VOB) in ca. 30 Baulosen



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Detailierung Bauprojekte GB III – FB 40

Maßnahme: Spreeschule am Standort Elisabeth-Wolf-Straße 72 (mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“)

Inhalt: Die Spreeschule ist auf mehrere Standorte im Stadtgebiet verteilt. Die Schülerzahlen steigen stetig, eine Trendwende ist nicht zu erwarten. Ziel ist es am Standort Elisabeth-Wolf-Straße 72 die Schule zusammenzuführen.

Die Realisierung ist in Abhängigkeit der Finanzierung in Bauabschnitten (BA) geplant.

1. BA: Sanierung des Bestandsgebäudes B (Spreeseite), 1. Teilabschnitt des neuen Verbindungsgebäude, anteilige Freianlagen
weitere Bauabschnitte: Sanierung Bestandsgebäude A (Straßenseite), 2. Teilabschnitt Erweiterungsgebäude, Ersatzneubau Sporthalle, Bewegungsbecken und weitere Freianlagen

Kosten:

1.BA	9.090.800 €
	davon 7.864.500 € KInvFG 2
	873.800 € EM über FAG
	400.000 € EM / nicht förderfähige Kosten
2.-4. BA	1.250.000 € Eigenmittel für weitere Bauabschnitte

Zeitablauf:

1. Projektvorbereitung	ab März 2018
(Projektstufen) 2. Planung (analog HOAI - LP1-4):	ab Aug. 2019
<i>Gesamtkonzept LP 2 Vorplanung, ab Planung nur LP 3 nur 1.BA :</i>	
3. Ausführungsvorbereitung (LP5-7):	ab II. Quart. 2020
<i>Fortsetzung Planung nach KInvFG Zuwendungsbescheid 30.10.2020</i>	
4. Ausführung (LP8):	II. Quart. 2021 – III. Quart. 2023
5. Projektabschluss (LP9):	2027



Planung: EU-weite Planungsvergaben erfolgt → 1 Generalplaner, weitere 5 nationale Planungsvergaben noch geplant.

Realisierung: nur 1.BA: EU-weite kleinteilige, gewerkweise Vergabe der Bauleistungen (VOB) in ca. 50 Baulosen



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

2.1 Übersicht Bauprojekte für den GB III

FB Kultur (41)

Maßnahme	Status	Gesamt- kosten lt. Investplan (inkl. Vorjahre)	Fördermitteleinsatz			EM 2021	EM 2022	EM 2023	EM 2024
			Ja / nein	%- Satz	FM gerundet				
Tierpark Raubtierhaus 2. BA, Interreg V	FF	1.699,6	ja	*	669,6	524,0	-	-	-

Detaillierung der Maßnahmen siehe Folie 11

* abschließende Höhe des FM-Satzes
noch offen, abhängig von
Rücklaufmitteln, min. 85 % beantragt



STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

Detailierung Bauprojekte GB III – FB 41

Maßnahme: Tierpark 2. BA Sanierung Raubtierhaus

Inhalt: Umbau und Komplettsanierung des bestehenden historischen Raubtierhauses unter energiewirtschaftlichen und tierpflegerischen Vorschriften und Richtlinien, ca. 1200 m² Grundfläche für Leoparden, Kleinkatzen (Fischkatze, Rostkatze), Wirbellose (Vogelspinne, Gespensterheuschrecke, Riesentausendfüßler), Riesenotter. Die Umsetzung ist auf Grund der Finanzierungssicherung nur in Teilabschnitten (TA) möglich.

Kosten: ursprüngliche Kostenschätzung: 2.050.000,- € (von 2017)
Kostenreduzierung durch Verkleinerung Anbau auf 1.620.000,- €

1.221,0 T€	1.TA Neustrukturierung Eingangssituation mit Anbau Riesenotter Antrag auf Fördermittel über INTERREG V (EFRE) ist gestellt worden
399,0 T€	2.TA Sanierung Altbau (bisher nicht finanziell gesichert)

Zeitablauf:	1. Projektvorbereitung:	März 15 – 2016
(Projektstufen)	2. Planung (analog HOAI – LP 1-2):	ab 2016
	3. Planung (analog HOAI – LP 3-4):	Bauantrag am 29.10.2020 gestellt weitere Termine abhängig von Finanzierung geplant 2021
	3. Ausführungsvorbereitung (LP 5-7):	
	4. Ausführung (LP 8):	
	5. Projektabschluss (LP 9):	

Planung: nationale Planungsvergaben → teilweise erfolgt: 6 beauftragte Architektur- und Ingenieurbüros, 4 weitere geplant

Realisierung: nationale, kleinteilige, gewerkweise Vergabe der Bauleistungen (VOB) in ca. 25 Baulosen



3-D Modell Raubtierhaus





STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

2.1 Übersicht Bauprojekte für den GB III

FB Jugend (51)

Maßnahme	Status	Gesamt- kosten lt. Investplan (inkl. Vorjahre)	Fördermitteleinsatz			EM 2021	EM 2022	EM 2023	EM 2024
			Ja / nein	%-Satz	FM gerundet				
Kita – Spielgeräte <i>Begründung: analog Spielgeräte Schulen (Ersatz- /Neubeschaffung)</i>	FF	212,2	-	-	-	40,0	40,0	40,0	40,0
Kita Wehrpromenade	FF	1.851,4	ja	90 %	439,4	397,6	-	-	-

Detaillierung der Maßnahme siehe Folie 13



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Detailierung Bauprojekte GB VI – FB 51


Maßnahme: Kita Wehrpromenade 2, Umbau

Inhalt: Umbau und energetische Sanierung eines ehemaligen Ärztehauses zur Kindertagesstätte für 80 Kinder von 0 Jahre bis zum Schuleintritt. Barrierefreiheit und die Voraussetzungen für eine gesunde Essensversorgung werden geschaffen.



Kosten: 2.575.000 € Finanzierung SIQ Soziale Integration im Quartier davon:
2.026.000 € (90 %) Bundesmittel Landesmittel
225.115 € (10 %) Eigenmittel (Anteil SIQ)
323.885 € zusätzliche Eigenmittel für nicht förderfähige Kosten

Zeitraum: 1. Projektvorbereitung 2017
(Projektstufen) 2. Planung (analog HOAI - LP1-4): → I. Quart. 2018 - IV. Quart. 2018
3. Ausführungsvorbereitung (LP5-7): I. Quart. 2019 - 2020
4. Ausführung (LP8): Okt. 2019 - I. Quart. 2021
5. Projektabschluss (LP9): 2025



Planung: nationale Planungsvergaben → teilweise erfolgt: 9 beauftragte Architektur- und Ingenieurbüros + 2 weitere Ing.-Büros geplant

Realisierung: nationale, kleinteilige, gewerkweise Vergabe der Bauleistungen (VOB) in ca. 35 Baulosen → 28 Lose vergeben



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

2.2 Übersicht Bauprojekte für den GB IV

FB Stadtentwicklung (61) – Städtebauförderungsprogramme

Die konkrete EM-Planung erfolgt über den Umsetzungsplan sowie die MDKs der Förderkulissen. Folgende Projekte werden über die Programme finanziert (Detaill. siehe HH-Präsentation FB 61):

Soziale Stadt Sandow

- Theodor-Fontane-Schule, Sanierung Haus A, Haus B und Außenanlagen
- Kita Wehrpromenade, Ausfinanzierung der Erneuerung der Außenanlagen
- Spreeschule/OSZ, Neubau Multifunktionshalle → Planungsphase LP 1-3

Stadtumbau RSI

- Grundschule Hallenser Straße, Schulgebäude und Schulhof

Stadtumbau Aufwertung

- Grundschule Hallenser Straße , Außenanlagen für Schulsport
- Ludwig-Leichhardt-Gymnasium, Außenanlagen

Modellstadt

- Erneuerung Fenster Rathaus Neumarkt 5, 1. BA (*Süd- und Westfassade*)



STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

Detailierung Bauprojekte GB VI – FB 61

Maßnahme: 2. BA Theodor-Fontane-Schule - Haus A

Inhalt: Die Sanierung der Theodor-Fontane-Gesamtschule erfolgt in mehreren Bauschnitten (BA):

1. BA: Aulaunterbau „gesundes Essen“
→ 2019 realisiert Aula/Zwischenbau
2. BA: Haus A Schule
3. BA: Haus B: Schule
- Außenanlagen für 2. und 3. BA



1. BA Aula



2. + 3. BA Visualisierung Schule TFS mit Anbauten

2. Bauabschnitt: Haus A Energetische Sanierung + Barrierefreiheit

Kosten: **6.300.000 €** für KG 200-400; 700 (ohne Ausstattung, Außenanlagen)
5.040.000 € Städtebauförderung Soziale Stadt Sandow neu „Sozialer Zusammenhalt“ (SZH)
davon 90% Bund / Land Brandenburg → 4.536.000 €
10 % EM → 504.000 €
1.260.000 100 % Eigenmittel
weitere FM-Anträge gestellt, welche bei Zuwendung den Anteil der Städtebauförderung reduzieren:
RENplus Lüftung, RENplus Photovoltaik, Digitalpakt unklar → bisher keine Zuwendung

Zeitablauf:

1. Projektvorbereitung:	ab 2017
(Projektstufen) 2. Planung (analog HOAI – LP 1-4):	IV. Quart: 2018 - II. Quart. 2020 → Bauantrag gestellt am 02.06.2020
3. Ausführungsvorbereitung (LP 5-7):	II. Quart. 2020 - IV. Quart. 2020
4. Ausführung (LP 8):	III. Quart. 2020 - 2024 Realisierung in Teilabschnitten, da Freizug nur in Teilbereichen
5. Projektabschluss (LP 9):	→ 2028

Planung: EU-weites Planungsvergabe → Generalplaner; weitere 5 nationale Planungsvergaben an Ingenieurbüros geplant

Realisierung: EU-weite, kleinteilige, gewerkeweise Vergabe der Bauleistungen (VOB) in ca. 60 Baulosen



STADT COTTBUS
CHOŠEBUZ

2.2 Übersicht Bauprojekte für den GB IV

(S. 6 im Investitionsplan)

FB Immobilien (23)

Maßnahme	Gesamtkosten lt. Investplan (inkl. Vorjahre)	Status	Fördermittel	EM 2021	EM 2022	EM 2023	EM 2024
Haus der Wohnhilfe	5,4	FF	nein	0,9	0,9	0,9	0,9
Planungsleistungen Bau	593,3	FF	nein	100,0	100,0	100,0	100,0
Grundstückskauf inkl. Ostsee	19.373,8	FF	nein	650,0	650,0	170,0	490,0
Geräteausstattung Schulhausmeister	145,3	FF	nein	10,0	10,0	10,0	10,0
Liegenschaftsverwaltung	26,4	FF	nein	5,0	5,0	5,0	5,0

Detaillierung der Maßnahmen siehe Folie 17 - 18



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Detallierung Bauprojekte GB IV – FB 61

Haus der Wohnhilfe

Begründung: Anschaffung neuer Herden für die Notunterkunft für Hilfebedürftige ohne Obdach (Gerhardt-Hauptmann-Straße 9)

Planungsleistungen Bau

Begründung: Für kurzfristige Planungen von Bauvorhaben auf Grund von Bedarfen. Für die Beantragung von FM sind im allgemeinen genehmigungsfähige Planungsunterlagen einzureichen. Vor Planungsbeginn sind entsprechende Zeitfristen für nationale bzw. EU-weite Planungsvergabeverfahren zu berücksichtigen.

Grundstückskauf allg. und Grundstückskauf Ostsee

Begründung: Erwerb von Grundstücken durch Ankauf im Rahmen der Daseinsvorsorge (u.a. Verkehrsflächenbereinigung, Flurneuordnung, Sachenrechtsbereinigung, Entschädigungszahlungen usw.) sowie i. Z. Cottbuser Ostsee Erwerb von Schlüsselgrundstücken zur Ostseeentwicklung → alle Ankäufe bedürfen separaten Beschlussvorlagen in den Gremien gemäß Dienstanweisung



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Detaillierung Bauprojekte GB IV – FB 61

Geräteausstattung Schulhausmeister/innen

Begründung: Ersatz- und Neubeschaffung von technischen Geräten im Bereich der Schulhausmeister/innen sowie im Bereich der Haus- und Hofarbeit an allen Schul- und Verwaltungsstandorten

Liegenschaftsverwaltung

Begründung: Ersatz- und Neubeschaffung von Mobiliar, vor allem Schränke, Tische, Regale und Stühle, im Verwaltungsbereich Technisches Rathaus (ca. 70 Mitarbeiter). Das Mobiliar ist zum größten Teil über 20 Jahre alt.



STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

3. Nicht ausfinanzierte Maßnahmen – sog. „Liste 2“

Reihenfolge stellt keine Prioritäten dar

Maßnahme	Inhalt
Hort C.-Kolumbus-Grundschule	Neubau zur Schaffung fehlender Platzkapazitäten
Grundschule Groß Gaglow	Energetische Sanierung
Grundschule Hallenser Str. 1. BA Schule/Hort	Ausfinanzierung der Maßnahme und Deckung nicht förderfähiger Kosten
Sporthalle OSZ	Turnhallenneubau
Paul-Werner-Oberschule	Erweiterung Turnhallenkapazität
Schmellwitzer Oberschule	Komplettsanierung des Standortes
Neue Schule „Cottbuser Ostsee“	Neubau
Turnhalle Drachhausener Straße	Komplettsanierung des Standortes
Turnhallen Gotthold-Schwela-Straße	Komplettsanierung des Standortes



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Fortsetzung nicht ausfinanzierte Maßnahmen

Maßnahme	Inhalt
Schulgebäude Gartenstraße	Planung f. Energetische Sanierung
SSB Trampolinhalle	Neubau Sporthalle für Trampolinsport
BMX – Zentrum	Ausstattung des BMX - Zentrums
Hort Bauhausschule	Neubau zur Schaffung fehlender Platzkapazitäten
Tierpark	Erneuerung Pinguinanlage Neubau Abwasser Gibbon Kinderzoo Ergänzung Spielplatz
Bahnhofstraße 52	Sanierung Stadtarchiv
Kita Pfiffikus	Komplexsanierung
Hort Erich-Kästner-Grundschule	Schwerpunkt Essensversorgung und Klassenräume



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Fortsetzung nicht ausfinanzierte Maßnahmen

Maßnahme	Inhalt
Haus der Wohnhilfe	Planung und Realisierung eines Aufzug zur barrierefreien Erschließung
Stadthaus E.-Kästner-Platz 1	Beschaffung/Ersatz von techn. Anlagen zur Absicherung des Veranstaltungsbetriebes
Vielzählige kommunale Kitas im gesamten Stadtgebiet – bisher in Liste 2 nicht einzeln aufgelistet, aber im INSEK der Stadt verankert	
Verwaltungsstandortentwicklung – bisher in Liste 2 nicht einzeln aufgelistet – Strategieprüfung in 2020 geplant	



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

4. Infos zum Ergebnishaushalt FB 23

- Die Planansätze für 2021 - 2024 entsprechen den Anmeldungen des Fachbereiches.
- Die Bewirtschaftung der kommunalen Liegenschaften inkl. Bauunterhaltung der kommunalen Kita-Standorte, Schulen und sonstigen Standorte kann gemäß Bedarfsplanung unter den Prämissen der sorgsamten Haushaltsführung grundsätzlich abgesichert werden.



STADT COTTBUS
CHOSEBUZ

Infos zum Ergebnishaushalt FB 23

Grobübersicht als Zusammenfassung

am Beispiel Bauunterhaltung Kitas, Schulen, sonstige Objekte

Produkt Unterhaltung der Gebäude (Sachkonto 5211300)

Produkt	Produktbezeichnung	in T€					
		Jahr					
		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
111100	Grundstücks- und Gebäudemanagement SK 5211300	697,5	900,0	800,0	700,0	700,0	700,0
365020	Kitas freie Träger und Dritte SK 5211300	2.557,0	1.680,0	1.550,0	2.285,0	2.225,0	2.760,0
211010 bis 243020	Cottbuser Schulen SK 5211300	2.936,3	1.898,4	1.944,1	1.056,8	1.003,1	1.003,1



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!