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W Interimslésung Gehweg Bahnlibergang Parzellenstralle

STADT COTTBUS

Provisorischer Fullweg zwischen den Bahnubergangen
Parzellenstral3e und Bautzener Stralle - Lageplan (abgestimmt mit
DB AG)
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Provisorischer FuRweg zwischen den Bahnubergangen

Planungsparameter:
+ Weglange: ca. 180 m
* Querschnitt: 2 m Breite

« Zaun beidseitig h=2 m, Zaunabstand 2,60 m, Erdung im Rissbereich der
Oberleitung

« Beleuchtung, Sicherung Eingange durch Tore

* Voraussichtliche Kosten It. Kostenschatzung 86.000 Euro
(Unterhaltungskosten wurden nicht bertcksichtigt)

« => deutliche Kostenerhohung durch Auflagen der DB Netz AG bedingt
durch den gleisnahen Verlauf auf DB-Gelande

« Bereitschaft der DB AG zur Kostenubernahme von 50 % liegt vor
« => Kosten fur die Stadt Cottbus damit ca. 43.000 Euro
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W Interimslésung Gehweg Bahnlubergang Parzellenstralie

STADT COTTBUS

BahnUbergangs-Umbaumalinahme Parzellenstralie

Nordliche Anbindung zum BU (TA 1):

Planung und Ausfuhrung: Stadt Cottbus

Bestandteil des Bauvorhabens Lobedanstralie (Los 4)
Kosten: ca. 130.000 €, davon 86.700 € FM und 43.300 EM
Forderung uber STUB/Aufwertung

Verschwenkung Bahnibergang:

Planung und Ausfuhrung: DB AG

Gesamtkosten der Mallnahme: 1.493.900 €
Kreuzungsmafnahme; kreuzungsbedingte Kosten: 122.100 €
1/3-Anteil Stadt Cottbus: ca. 40.700 €

Sudliche Anbindung zum BU (TA 2):

Planung und Ausfuhrung: Stadt Cottbus

Kosten: ca. 206.000 €, davon 137.400 € FM und 68.600 EM
Forderung uber STUB/Aufwertung
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Interimslésung Gehweg Bahnlibergang Parzellenstralle
zeitliche Gegenuberstellung der Maldnahmen

Aufgaben

Temporirer Seitenweg (23 Wochen - It. Angebot)

2013

Entscheidung zur Durchfilhrung

LP 1-LP 3 (2 Wochen)

Prifung DB AG (4 Wochen)

Ausfihrungsplanung (1 Woche)

Priifung DB AG (8 Wochen)

Ausschreibung / Vergabe (5 Wochen)

Bau (3 Wochen)

Neubau Bahniibergang ParzellenstraBe + Siidliche Anbindung BU

Ubergabe Entwurf
Kreuzungsvereinbarung (mit Kosten)

Prifung der Kreuzungsvereinbarung

Einreichung der Unterlagen
Erteilung Plangenehmigung durch EBA

Ausfuhrungsplanung / Ausschreibung
Bahnilbergang

Bauausfiihrung Bahnibergang

Ausfihrungsplanung / Ausschreibung
Sudliche Anbindung BU

Bauausfilhrung Stidliche Anbindung BU

BaumaRnahme LobedanstraBe + Nordliche Anbindung BU

1. Freigabe der HH-Mittel fir Bau

bis zur Fer

2. Fertigstellung der Baumafinahme Lobedar

igstellung des Meubaus BU Parzellenstrafle — Absichtserkldrung zur Umsetzung der Anbindung BU Parzellenstralie liegt beim EBA vor

Legende

Wintermonate . Planung Ausschreibung/ Vergabe Bauausfihrung H— Unterteilung in 4 Wochen
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