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Aktueller Bearbeitungstand 
 

• Machbarkeitsstudie Kanallandschaft:  

o  Vergabe 50. KW im Dezember 2019 

o  Auftaktgespräch mit Bearbeiter (gerstgraser Ingenieurbüro für Renaturierung 

 Cottbus) am 19.12.2019 

o  erste Ergebnisse werden Ende Februar/Mitte März erwartet 

o        Fertigstellung Studie 30.04.2020 --- Vorstellung im Ausschuss ggf. Mai/Juni 

 
 
• Machbarkeitsstudie BUGA 2033 

o  Angebote sind Mitte Januar eingegangen, die Auswertung ist am 13.02. 

o  Zuschlagserteilung im März erwartet 

o        Bearbeitungszeitraum ca. 22 Monate bis 31.12.2021/31.01.2022 

o        kommunalpolitische Entscheidungen in 2022 
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Aktueller Bearbeitungstand 
 

• Freiraumplanung Seeachse:  

o  Angebotseingang Anfang Januar 2020 

o  Angebote sind ausgewertet, Bieter ausgewählt, Angebotsfrist verlängert 

o  Zuschlagserteilung erst nach Eingang FM-Bescheid (Sofortprogramm) 

 möglich, nicht vor März 

 
 
• Kunstprojekt Seeachse:  

o  Angebotseingang Anfang Januar 2020 

o  Angebote sind ausgewertet, Bieter ausgewählt, Angebotsfrist verlängert 

o  Zuschlagserteilung erst nach Eingang FM-Bescheid (Sofortprogramm) 

 möglich, nicht vor März 
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Entwicklungsstrategie Ostsee 
Exzerpt 

• Unterlagen 2019 der ICL Leipzig durch Ostseemanagement 

(AECOM) in einem Dokument zusammengefasst 

 

• Umfangreicher Überarbeitungsaufwand, Schärfung und 

Korrektur der Aussagen war erforderlich 

 

• Exzerpt in der Abstimmung mit GB IV und Gegenstand Jour 

Fixe Cottbuser Ostsee am 13.02.,  

 

• Vorgesehen zur Beratung und Beschlussfassung in 

Ausschüssen und StVV als Grundlage für weitere 

strategische Papiere (B-Plan, Grunderwerb, Erschließung, 

Stadtumbau, Gewerbeentwicklung, etc.) 
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Marketing 
Handbuch Stadtmarke 
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Veranstaltungen 
Ostseesportspiele 

http://www.stsb-cb.de/die-idee-der-sportspiele.html 



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit 
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