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Kita- Bedarfsplanung für das Schuljahr 2012 / 2013  
Zeitlicher Ablauf / Trägerbeteiligung 

 
09.09.2011 Bestätigung der Zeitschiene durch die AG`78 

Oktober 2011 1. Zusammenkunft der Planungsgruppe II (Aufgabenstel-
lung/Zielstellung formulieren)  

Oktober JHA Bestätigung der Zeitschiene durch den JHA 

Oktober 2011 UA Kita Bestätigung der Zeitschiene und Information aus der Planungs-
runde II  

November 2011 Trägergespräche (mit freien und privat gewerblichen Trägern) 

Dezember 2011 Trägergespräche (mit freien und privat gewerblichen Trägern), Erhalt 
der aktuellen Statistik zur Bevölkerung der Stadt Cottbus 

Januar / Februar 2012  Erarbeitung der Kita- Bedarfsplanung für das Schuljahr 12/13 mit der 
Planungsgruppe II (min. 1 mal pro Woche)  

Februar / März 2012 Entwurf Kita- Bedarfsplanung für das Schuljahr 12/13 an alle Träger mit 
der bitte um Stellungnahme innerhalb von 14 Tagen 

März 2012 Diskussion der AG`78 zum Entwurf der Kita- Bedarfsplanung für das 
Schuljahr 12/13 

März 2012 UA Kita  

März 2012 Auswertung der Stellungnahmen in der Planungsgruppe II (Bedarfspla-
nung)  

April 2012 Dienstberatung Rathausspitze 

Mai 2012 Möglichkeit zur Abgabe von Stellungnahmen zum überarbeiteten Ent-
wurf innerhalb der nächsten 14 Tage  

Mai 2012 UA Kita 

Mai 2012 Planungsgruppe II aktueller Stand der Planung nach der DB RHS 

Mai 2012 Information im Jugendhilfeausschuss zur Kita-Bedarfsplanung 

Mai 2012 Bestätigung der AG`78 zum Entwurf der Kita- Bedarfsplanung für das 
Schuljahr 12/13 

Mai / Juni 2012 AG Stadtteile 

Mai / Juni 2012 Sozialausschuss 

Mai / Juni 2012 Bildungsausschuss 

Mai / Juni 2012 UA Kita 

Mai / Juni 2012 Jugendhilfeausschuss 

Mai / Juni 2012 Finanzausschuss (Haushalt und Finanzen) 

Mai / Juni 2012 Hauptausschuss 

Mai / Juni 2012 AG Stadtteile 

Mai / Juni 2012 Beschlussfassung der Kita- Bedarfsplanung für das Schuljahr 12/13 
durch die Stadtverordnetenversammlung  

 


