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Baugenehmigungen 
 innerhalb von  

2 Monaten 
 



2 

41 % 
29 % 



3 

22,5 % 

20,8 % 

47,9 % 

2015 CB 2015 



4 

Eingang 

Bauantrag 

Eingangs-

bestätigung 

14 Tage 14 Tage 

Start 

Beteiligung 

nach Voll-

ständigkeit 

1 Monat Beteiligung 2 Monate Gemeinde 

Eingang 

Stellungnahmen 

Fachbehörden 

Baugenehmigung Gemeindliches 

Einvernehmen 

1 Monat uBAB 

4 Monate Regelverfahren 

Regelverfahrensdauer gemäß BbgBO 

Bauvorlagen Beteiligung Fertigung  BG 
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< 2 
Monate  

80% 

> 2 
Monate 

20% 

Ziel Ist 

> 2 Monate 
 

< 2 Monate 
 

< 2 
Monate 

53% 

> 2 
Monate 

47% 
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Digitalisierung 

Schlüssel für ein  

effizienteres Verfahren ?  



7 

ab 2017 Beteiligung komplett digital 
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23 % 

18 % 

47 % 

2015 CB 2017 
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keine Veränderung, 

obwohl ab 2017 die 

Beteiligung  

vollständig digital 

erfolgte 
(gleichzeitige Beteiligung aller 

Fachbehörden!) 
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Vorteil digitaler Verfahren 

Monat Anzahl abg. Verfahren Einnahmen  

Januar 75 166.000 

Februar 81 98.000 

März 54 63.000 

April 96 111.000 
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Ursache: 

11 

Bauherr 

Gemeinde 

Abfallwirtschaft 

Denkmalschutz 

Forstbehörde 

...  bis zu 35 Behörden 

uBAB 
 

Entscheidung 
Bauvorlagen 

uBAB 
 

Entscheidung 
Beteiligung 

Natur-/Hochwasserschutz 

Steuerung/Fertigung 
Baugenehmigung 
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Ursache: 

Baugenehmigung 

• Statik 

• Brandschutz 

• Soziale Standards 

• Gestaltung 
 
 

Bauplanungsrecht Bauordnungsrecht 

Rohbauabnahme 

Schlussabnahme 

vor Novellierung 

Genehmigungen nach 

anderen Vorschriften 

zum Baubeginn 
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Ursache: 

Baugenehmigung 

• Statik 

• Brandschutz 

• Soziale Standards 

• Gestaltung 
 
 

Bauplanungsrecht Bauordnungsrecht 

Wasserrecht 

Denkmalschutz 

Artenschutz 

Hochwasserschutz 

nach Novellierung 

Immissionsschutz 

Abfallrecht 

Straßenrecht Bund/Land 

Arbeitsschutz 

Feuerstättenverordnung 

Umweltverträglichkeitsprüfung 

Waldumwandlung 

Bauverbot an Gewässern 

Luftfahrtgesetz 

EEWärmeG 



• Unvollständigkeit Bauvorlagen   

  79 % Unvollständig  

   - kein stringenter Verzicht 

   - kein Vorlagenkatalog für konzentrierte Entscheidungen  

• Umfangreiche Beteiligung  
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Ursache: 

 6 Wochen Beteiligung pro Behörde 

    
- keine Fiktion 
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Ursache: 

• Umfangreiche Beteiligung  
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Organisatorische Maßnahmen 

(Gestaltung der Verfahrensabläufe) sind der 

Schlüssel für ein  

effizienteres Verfahren  
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Organisationsuntersuchung  
von Oktober 2018 bis Dezember 2019 

durch KEM Kommunalentwicklung Mitteldeutschland GmbH 

Erarbeitung eines Konzeptes für eine effizientere 

und effektivere Aufgabenwahrnehmung (Zeit, 

Kosten, Qualität) unter Berücksichtigung der geänderten 

gesetzlichen Anforderungen durch 

qualifikationsgerechten Einsatz der Mitarbeiter, Bildung 

angemessener Leitungsspannen und Optimierung des 

Personal- und Arbeitsmitteleinsatzes   
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Ergebnis: 

• Vollständige Prozessabbildung 

 

• Anpassung von Stellenbeschreibungen 

 

• Schaffung von Standards 
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Vorlagenkatalog für Baunebenrechte 

Bauvorlagen 
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Einführung und Etablierung des Bearbeitungsbogens (BB) 

• Schaffung von Problembewusstsein zum Zeitpunkt der 

Eingangsbestätigung 

 

Beteiligung / Entscheidung 
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• Zielvereinbarungen zur Beteiligung der Fachbehörden  

 

• Beteiligung auf der Grundlage eines Votums  

(nach Ausfüllung Bearbeitungsbogen) 
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20 % 

80 % 

2015 CB 2021 


