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Terminleiste Planung
Optimierung Wegweisungssystem

11/ 2004  Vorplanung Wegweisungssystem
Begleitung durch eine interne und eine externe Arbeitsgruppe unter 
Beteiligung   maßgebender Ämter, Vertreter öffentlicher Einrichtungen, 
politischer Gremien

06/ 2004  Vorstellung im Bauausschuss
09/ 2004  Verabschiedung im Bauausschuss

Neukonzeption Parkleitsystem

07/ 2005  Ausführungsplanung Parkleitsystem
07/ 2005  Ausschreibung inclusive  Wartung

Erweiterung Fußgängerleitsystem

03/ 2006 Vorstellung im Bauausschuss
04/ 2006 Planung Fußgängerleitsystem



Terminleiste
Wegweisungssystem
Gelbes System
Blaues System
Weißes System
Grünes System

Realisierung

30.11.2005
30.04.2006
20.09.2005
31.08.2005



Systemmängel bei der 
Wegweisung

• Überbeschilderung                                               
• Diskontinuitäten in der Zielführung
• Diskrepanzen in der Zielbezeichnung
• Überschneidungen in den Systemen
• Montagefehler
• Ausweisung privater Ziele



Realisierung im Gelben System

2004  Rückbau von 7 VWW- Standorten
2004  Erneuerung von 5 Wegweisern
2005  83 B- Straßen- Nr. entfernen
2005 Aktualisierung von 51 Zielen an Wegweisern
2006 Ergänzung des Piktogramms Krankenhaus
2006  Korrekturen an WW der eingemeindeten OT
2006 Neubau von 11 VWW am Mittleren Ring



Gelbes System

vorher nachher



Realisierung im Blauen System
2005  Tiefbauleistungen (Restleistungen 2006)
2005  Vertragsabschluss mit vier Parkhaus-

Betreibern zur Kostenbeteiligung
2006 Ausrüstung der Parkleitroute

dynamische WVZ zu 4 Parkhäusern 
statische Zeichen zu 3 Parkplätzen

2006  Softwareanpassung
am vorhandenen Parkleitrechner



Vergleich Vorher/ Nachher



Parkhaus Neustädter Platz



Realisierung im Weißen System
Innerörtliche Beschilderung (Z 432 bzw. 436)
• 2004 Rückbau von   136 Zeichen 432/ 436

Umsetzung von 10 Zeichen 432/ 436
Neubau von         2 Zeichen 436

• 2005 Austausch von Zeichen 432 und 436
• 2005 Neubau Zulassungsstelle/ Stadtbüro Nord

Änderung Sportzentrum/ Lausitzarena,
Landesamt f. Bergbau, Geologie u. Rohst.  

• 2006 Umbeschriftung Krankenhaus/ Klinikum



Weißes System



KP Thiemstraße/ Saarbrücker Str.



Stadtpläne/ Stadtinformation

Terminleiste

Fußgängerleitsystem
Bereich Stadtzentrum

Stadtinformationstafeln
Standorte Hauptstraßen
Standorte Stadtgebiet

Realisierung

30.06.2006

30.09.2006
30.06.2006
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Ausblick auf weitere Maßnahmen

• Fußgängerleit-
system

• Radwegeleit-
system

• Touristisches
Leitsystem

Vorschau April

Planungsbeginn

Planungsbeginn


