

Stadt Cottbus
Der Oberbürgermeister

Mitteilung

☒ öffentlich ☐ nicht öffentlich

Drucksache Nr.

(ggf. Nachtragsvermerk)

Amt, Auskunft erteilt, Telefondurchwahl
FB Grün- und Verkehrsflächen, Frau Linke, Tel. 612 4624

Datum

Beratungsfolge

Sitzungstermine

Ausschuss Wirtschaft/Bau/Verkehr

15.06.2016

**Information über die Planung zum grundhaften Ausbau der Berliner Straße
von der Bahnhofstraße bis Gleis Berliner Platz**

Inhalt der Mitteilung

Die Baumaßnahme umfasst den grundhaften Ausbau der Berliner Straße in einer Länge von 180 m und die Erneuerung des Gehweges in einer Länge von 130 m. Die Maßnahme liegt zum größten Teil im Sanierungsgebiet Modellstadt Cottbus. Durch die vorhandene Breite des Gehweges von 5,35 m bietet es sich an, Stellflächen einzuordnen. Es wurden 7 PKW Stellflächen in Längsaufstellung eingeordnet. Die verbleibende Gehwegbreite beträgt 3,10 m.

Durch Cottbusverkehr (CV) ist geplant zwischen 22.08, bis 28.10.2016 den östlichen Teil der Weichenanlage Berliner Platz (vor dem Rathaus) zu wechseln. Es werden die beiden Folgeweichen erneuert sowie die Bögen nach Norden und Süden und das Gleis Richtung West bis an das Gleiskreuz in der Mitte des Platzes. Infolge der Aufweitung des Achsabstandes für 2,40 m breite Wagenkästen ist zusätzliche eine geringe Verschwenkung des südlichen - Gleises zwischen Neumarkt und Weichenanfang erforderlich. Diese¹ Baumaßnahmen von CV bedingen eine Vollsperrung in diesem Bereich.

Durch die erforderliche Vollsperrung der Baumaßnahme von Cottbusverkehr bietet es sich an, dass in dieser Zeit auch die o. g. Baumaßnahmen Berliner Straße einschließlich Gehweg, sowie der südliche Gehweg in der Sandower Straße, zwischen Gerichtsstraße und Zufahrt Magazinstraße realisiert werden. Die Erneuerung des Gehweges in der Sandower Straße erfolgt auf einer Länge von 170 m. Bestandteil der Maßnahme südlicher Gehweg ist außerdem die Befestigung der Fläche zwischen der Neubebauung an der Sandower Straße/Magazinstraße sowie der Altbebauung als Sichtachse zum Schlossberg.

Während der Bauzeit des Straßen- und Gleisbaus ist es notwendig, den Postparkplatz noch einmal voll zu sperren. Die Taxistellflächen sollen im Bereich des Stadthallenvorplatzes eingeordnet werden. Entsprechende Prüfungen dazu laufen noch.

Bauzeit für die Maßnahmen

Berliner Straße 08-10/2016.

Gehweg Sandower Straße 08 - 11/2016

Ab November 2016 hat EKZ die Abbruchmaßnahmen (Ordnungsmaßnahme) geplant.

Finanzielle Auswirkungen

Gesamtkostenteil

Berliner Straße - **rd. 130.000C**
südlicher Gehweg Sandower Straße , **rd. 98.500 €**

Im Auftrag

Marion Adam
Fachbereichsleiterin Grün- und Verkehrsflächen

Anlage
4 Pläne

Beratungsergebnis		
Gremium	Sitzung am	TOP