

Stadt Cottbus
Der Oberbürgermeister

Mitteilung

☒ öffentlich ☐ nicht öffentlich

Drucksache Nr.
(ggf. Nachtragsvermerk)

Amt, Auskunft erteilt, Telefondurchwahl
Frau Kunze FB Grün- u. Verkehrsflächen

Datum
07.02.2017

Beratungsfolge

WBV- Ausschuss

Sitzungstermine

08.02.2017

Betreff: Information über Fertigstellung Verkehrszeichenbrücken

Inhalt der Mitteilung


Der Fachbereich Grün- und Verkehrsflächen hat 6 Verkehrszeichenbrücken aus den 70 er Jahren als Ersatzneubaumaßnahme an den vorhandenen Standorten ausgeschrieben. Die Vergabe wurde im Dezember 2016 im Ausschuss vorgestellt. Der Auftrag ging an die Cottbuser Firma STRABAG AG / Am Gleis 27. Dies betrifft die folgend aufgeführten Verkehrszeichenbrücken

1. Thiemstraße/ Lönstraße, Nordzufahrt
2. Stadtring/ Thiemstraße, Ostzufahrt
3. Thiemstraße/Stadtring, Südzufahrt
4. Stadtring/ Willy-Brandt-Straße, Westzufahrt
5. Stadtring/Dissenchener Straße, Nordzufahrt und
6. Stadtring/Dissenchener Straße, Südzufahrt

Die Ersatzneubauten der Verkehrszeichenbrücken 1-3 wurden im November 2016 begonnen. Die Fertigstellung dieser Verkehrszeichenbrücken ist für Ende März 31.03.2017 geplant.

Die anderen 3 Verkehrszeichenbrücken (4-6) sollen in diesem Jahr erneuert werden. Baubeginn dafür ist für den März und die Gesamtfertigstellung bis August 2017 geplant.

Planungsanpassungen für diese 3 Verkehrszeichenbrücken laufen derzeit auf Grund der Ergebnisse von Suchschachtungen. Diese Suchschachtungen wurden aufbauend auf den Erfahrungen bei der Gründung der Fundamente der ersten 3 Ersatzbaumaßnahmen beauftragt. Es wurden dort Leitungen anders vorgefunden als bei der Planung berücksichtigt. Verschiebungen bzw. andere Technologien waren um die Gründung vornehmen zu können, notwendig.


Alice Kunze
Fachbereichsleiterin

 07.02.17

Beratungsergebnis

Gremium

Sitzung am

TOP