

Kita- Bedarfsplanung für das Schuljahr 2011 / 2012
Zeitlicher Ablauf / Trägerbeteiligung

27.08.2010	Bestätigung der Zeitschiene durch die AG`78
Oktober 2010	1. Zusammenkunft der Planungsgruppe II (Aufgabenstellung/Zielstellung formulieren) /
Oktober JHA	<i>Diskussion zur Aufnahme von privat gewerblichen Einrichtungen in die Kita- Bedarfsplanung</i>
25.10.2010	UA Kita Bestätigung der Zeitschiene und Information aus der Planungsgruppe II
November 2010	Trärgespräche (mit freien und <i>privat gewerblichen Trägern</i>)
Dezember 2010	Trärgespräche (mit freien und <i>privat gewerblichen Trägern</i>), Erhalt der aktuellen Statistik zur Bevölkerung der Stadt Cottbus
10.01 – 18.02.2011	Erarbeitung der Kita- Bedarfsplanung für das Schuljahr 11/12 mit der Planungsgruppe II (min. 1 mal pro Woche) / <i>Erstellung von Kriterien zur Aufnahme von Einrichtungen in privat gewerblicher Trägerschaft in den Kita- Bedarfsplan</i>
21.02.11 25.02.11	Entwurf Kita- Bedarfsplanung für das Schuljahr 11/12 an alle Träger mit der bitte um Stellungnahme bis zum 02.03.2011 11.03.11
04.03.11 11.03.11	Diskussion der AG`78 zum Entwurf der Kita- Bedarfsplanung für das Schuljahr 11/12
07.03.11 08.03.11	UA Kita
Neu 30.03.2011	Auswertung der Stellungnahmen und der Zuarbeit Planungsgruppe I (Qualitätsentwicklung) in der Planungsgruppe II (Bedarfsplanung)
März 2011 April 2011	Dienstberatung Rathauspitze
anschließend	Planungsgruppe II aktueller Stand der Planung nach der DB RHS, Möglichkeit zur Abgabe von Stellungnahmen zum überarbeiteten Entwurf innerhalb der nächsten 14 Tage
anschließend	Beschluss der AG`78 zum Entwurf der Kita- Bedarfsplanung für das Schuljahr 11/12
anschließend	UA Kita
Juni 2011	Sozialausschuss
Juni 2011	Bildungsausschuss
Juni 2011	Jugendhilfeausschuss
Juni 2011	Finanzausschuss (Haushalt und Finanzen)
Juni 2011	Hauptausschuss
Juni 2011	AG Stadtteile
Juni 2011	Beschlussfassung der Kita- Bedarfsplanung für das Schuljahr 11/12 durch die Stadtverordnetenversammlung