



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

3. Wertstoffhof - Hegelstraße

- Aktueller Stand
- Ausblick



STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

3. Wertstoffhof - Hegelstraße

Aktueller Stand:

Chronologie der Ereignisse

03/2016	Entscheidung für den Standort Hegelstraße
11/2016	1. Anlaufberatung mit der Genehmigungsbehörde
02/2017	ALBA stellt Kaufantrag für Grundstück
06/2017	ALBA schließt mit Planer Vertrag für die Errichtung eines Wertstoffhofes
08/2017	Stadt beauftragt ALBA mit der Errichtung und Betreuung eines Wertstoffhofes
11/2017	ALBA reicht Genehmigungsantrag beim LfU ein
12/2017-01/2018	Erstellung der Ausschreibungsunterlagen
02/2018	Angebotsauswertung
28.02.2018	Notarielle Beurkundung des Grundstückkaufvertrages
02.03.2018	Auftragserteilung an Strabag AG und Fa. Friedrich Niemann GmbH
07.03.2018	Erhalt der Genehmigung
20.03.2018	Bauanlaufberatung
21.03.2018	Baubeginn
21.03.2018	Zustimmung des Hauptausschusses zum Grundstückskaufvertrag
29.03.2018	Grenztermin zum Grundstück



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

3. Wertstoffhof - Hegelstraße

Ausblick:

- Es finden wöchentlich Bauberatungen statt
- permanenter Abgleich von Zeit- und Kostenplan

Stand Zeitplan: Verzug 2 Wochen
→ Eröffnung: 16.07.2018

Stand Kostenplan: i. O.