



TOP 3.2.

Information zum Sachstand Planung / Finanzierung

Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum Cottbus Verkehrsknoten Hauptbahnhof Cottbus und Verlängerung Personentunnel

Mittelsicherung des Gesamtvorhabens:

- Bestätigung der Fördermittel durch MIL erwartet (voraussichtlich 01/2016)
- Sicherung der Eigenmittel durch Stadt gemäß Haushalt 2015 (Finanzausschuss 06/2015)

Planungsleistungen:

- Erarbeitung Bauablauf erfolgt, Berücksichtigung Kampfmittelbeseitigung – derzeit Abstimmung mit den Anliegern
- Entwurf der Ausführungsplanung sowie des Leistungsverzeichnis liegt Verwaltung seit 06.11.2015 vor
- Planung Haltestellenüberdachung – derzeit LPh 3/4
- Aktualisierung der Kostenberechnung (aufgrund Baupreisentwicklung +1,6%) in Abstimmung mit dem Fördermittelgeber erfolgt
→ **durch Anerkennung anderer Fördermittelprogramme (StuB/A) ist eine Finanzierung ohne Aufwuchs der im HH eingestellten Eigenmittel (2,6 Mio. €) möglich**
- 10/2015 Baufachliche Prüfung durch LBV abgeschlossen

Ausschreibung und Vergabe

- Gesamtdauer der EU-weiten Ausschreibung ~ 3-4 Monate

Baubeginn

- ab I. Quartal 2016 Baumfällungen
- ab II. Quartal 2016 Kampfmittelsondierung
- ab II. Quartal 2016 Baubeginn Vorplatz

Mittelsicherung des Gesamtvorhabens:

- Bestätigung der Maßnahme mit Bestätigung UPL (09/2013) durch LBV eingeordnet

Planungsleistungen:

- 11/2015 Übergabe der Ausführungsplanung sowie des Leistungsverzeichnis an Verwaltung
- Baufachliche Prüfung durch DSK läuft
- Vorbereitung Ausschreibungsunterlagen

Plangenehmigung

- Zuarbeit der wasserrechtlichen Genehmigung durch Verwaltung erfolgt
- Plangenehmigung durch EBA für 11/2015 erwartet

Ausschreibung und Vergabe

- Gesamtdauer der öffentlichen Ausschreibung ~ 3-4 Monate
- Vergabe Bauleistung im Februar/März 2016 geplant

Baubeginn

- 09/2015 Bauvertrag Stadt-DB unterzeichnet
- ab I. Quartal 2016 Abbrucharbeiten
- ab II. Quartal 2016 Hauptbaumaßnahme PU-Teil und Zugangsbauwerk
- ab I./II. Quartal 2017 Baubeginn Vorplatz Nord

11.12.2015 – 10.00 Uhr – Bahnhof Cottbus

Feierliche Baustelleneröffnung
„Umbau Bahnhof Cottbus“ durch Deutsche Bahn AG

Vorankündigung zu den städtischen Maßnahmen durch die Stadt

Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum Cottbus

Verkehrsknoten Hauptbahnhof Cottbus und Verlängerung Personentunnel