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Evaluierung, Ausgangslage,  Leitbild / Handlungs-  Zentrale Vorhaben, MaR-  Berichtserstellung, Entwurfs-
Handlungsbedarfe schwerpunkte nahmen, Umsetzung und Beschlussphase
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Zeitlicher Ablauf des weiteren Erarbeitungsprozesses INSEK und STUK

15. Oktober 2018

3. Stadtentwicklungskonferenz zum INSEK mit Vorstellung der Inhalte des Entwurfes STUK

15.10.2018 bis
15.11.2018
Onlinebeteiligung

zur Bewertung der in der Stadtentwicklungs-konferenz vorgestellten Vorhaben und
Mallnahmen sowie die Moglichkeit eigene Mallnahmenvorschlage einzureichen)

30. Oktober 2018

Terminstellung des MIL/LBV zur Abgabe Entwurf STUK

November 2018

3. Lenkungsgruppe zum INSEK zur Nachbearbeitung der Stadtentwicklungs-konferenz,
Konkretisierung der zentralen MaBnahmen/ Vorhaben

Januar 2019

Offentlichkeitstermine zur Beteiligung, Information und Mitwirkung

Februar 2019

Beginn der Diskussion in den Ausschiissen der StVV und Beschlussfassung




